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BAKGRUNN 

  

Arkivverket sin tilsynsrapport frå august 2018 viser til behovet for ein deponeringsplan: 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Vestland fylkeskommune 

Gjennom samanslåing vert Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune til Vestland 

fylkeskommune frå 1. januar 2020.  Arbeidet med avlevering av data frå Hordaland fylkeskommune vil fortsette 

i regi av Vestland fylkeskommune. 

 

Kartlegging 

Sommaren 2018 starta Fylkesarkivet ei kartlegging av fagsystema i Hordaland fylkeskommune for å 

identifisere system som inneheld arkivverdig dokumentasjon.  Utgangspunktet var ei liste på 150 IT-system.  

Kartlegginga støtta seg på ein bevaring- / kassaksjonsrapport utarbeidd for 8 år sidan – saman med intervju av 

dagens systemeigarar. Resultatet er ei kortliste med bevaringsverdige fagsystem.  Desse er lista opp i dette 

dokumentet. 

 

Eit levande dokument 

Dokumentet må vere levande – spesielt oversynet over fagsystema og dato for deira planlagde deponering.  

Denne tabellen må reviderast årleg for å få registrert inn endringar rundt fagsystema og justere datoar og 

prioriteringar undervegs.   

 

KDRS – Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter 

Planen kvilar på føresetnaden om innmelding i organisasjonen KDRS.  Hordaland fylkeskommune har starta 

innmeldingsprosessen og sendt søknad om medlemskap.  

  

 

Hordaland fylkeskommune må lage ein konkret plan for uttrekk, deponering  

og bevaring av elektroniske journal- og arkivsystem, samt fagsystem.  

Planen må innehalde pårekna kostnader og plan for finansiering, samt tidsfrist 

for når arbeidet skal vere ferdig. 

 

Fylkeskommunen må etablere ei depotordning for elektronisk arkivmateriale,  

enten ved at Fylkesarkivet sjølve får ressursar til å gjere dette, ved kjøp av 

tenester, eller i samarbeid med andre kommunale arkivinstitusjonar. 
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DEFINISJONAR 

 

 KDRS – Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter. Dette er ein nasjonal institusjon som 

ligg i Trondheim – og som har E·Depot med langtidslagring i fjellhallar i Sør- og Nord-Norge. Data blir 

lagra trippelt – det vil seie på 3 forskjellige stader i Norge. 

 

 NOARK - Noark er en norsk standard for journalføring og arkivering av saksdokumenter, utvikla og 

halde ved like av Riksarkivaren. Namnet er forkorting for norsk arkivstandard. 

 

 SIARD - Software Independent Archival of Relational Databases, en normativ skildring av filformat 

som er brukt til langtidsbevaring av relasjonsdatabaser.  

 

SIARD formatet er basert på opne, ikkje-proprietære standardar som UNICODE, XML, 

SQL1999 og ZIP. Det at SIARD bruker internasjonale aksepterte standardar som er mykje i 

bruk, er ein tryggleik for langtidsbevaring og tilgang til standarden som er ei etablert løysing for 

langtidsbevaring av relasjonsdatabaser (Swiss Federal Archives 2011: 1). 

 

 Fagsystem 

I dette dokumentet er fagsystem eit datasystem som IKKJE er eit sakarkiv-system og som inneheld 

arkivverdig dokumentasjon.   

 

I denne planen har vi altså ei snever forståing av omgrepet fagsystem – Eit fagsystem er eit 

fagleg støttesystem som inneheld arkivverdig dokumentasjon i høve til sakshandsaming.  

 

 Deponering av data 

o Data vert trekt ut av databasen til systemet og klargjort for langtidslagring i form av ei 

arkivpakke. Arkivpakka blir lasta opp til ein institusjon som tilbyr sikker langtidslagring med 

trippel datatryggleik. 
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FORMÅL MED PLANEN (EFFEKTMÅL) 

 

Deponeringsplanen skal gi informasjon til sentrale aktørar, som til dømes leiarar og systemeigarar, synleggjere 

behov for ressursar, legge til rette for prioriteringar, avklåre roller og generelt vere eit aktivt verktøy i arbeidet 

med avlevering og deponering av data frå fagsystema til Hordaland fylkeskommune i åra som kjem. 

 

 

Kvifor er deponeringsplanen viktig? 

Hordaland fylkeskommune er pålagt å dokumentere for ettertida på kva grunnlag avgjersler har vore tekne.  

Arkivlova og Riksarkivarens forskrift gjer i detalj greie for kva som skal takast vare på av elektronisk 

dokumentasjon.   

Hordaland fylkeskommune må ha oversikt over data som skal deponerast når system vert erstatta med nye 

eller til dømes organisasjonen vert endra (skarpt skilje). 

Arkivtenesta må definere kva som er arkivverdige data, definere kva fagsystem som inneheld arkivverdig 

dokumentasjon og distribuere kunnskap om pliktane som følgjer med eit eigarskap til eit fagsystem. 

Planen er eit verkty for fagsystemeigarane, IT og andre interessentar. 

 

SKILDRING AV KVA PLANEN SKAL OMHANDLE  

 

Dokumentet inneheld ein konkret plan for uttrekk, deponering og bevaring av data frå elektroniske journal- og 

arkivsystem, samt fagsystema i Hordaland fylkeskommune.   

 

Planen gjer oversikt over i kva rekkefølge datasystema skal bli behandla og på kva tidspunkt.  Leiarar, IT-

avdelinga, systemeigarar og Fylkesarkivet har dermed konkrete oversikter å halde seg til i åra som kjem.  

Planen har rolleavklåring med plassering av økonomisk og administrativt ansvar.  

 

Det vert gjort greie for pårekna kostnader og plan for finansiering, samt tidsfrist for når arbeidet skal vere 

ferdig.   

 

Hordaland fylkeskommune vert lagt ned frå  1. januar 2020 – men arbeidet med å ta vare på data vil fortsette 

etter dette gjennom Vestland fylkeskommune.  Planen viser såleis og arbeidet som må gjerast i tida etter 

samanslåinga. 
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AVGRENSINGAR 

 

Denne planen gjeld per i dag ikkje fagsystema i Sogn og Fjordane fylkeskommune, sjølv om ein i Vestland 

fylkeskommune truleg vil samle alle systema i ein og same deponeringsplan.   

 

Innsynsløysingar, det vil seie korleis informasjon vert tilgjengeleg etter at fagsystema ikkje lenger er i bruk, vert 

ikkje handsama i denne planen. 

 

MEDLEMSSKAP I KDRS  

 

Det er ein føresetnad for planen og gjennomføringa av denne, at Hordaland fylkeskommune vert medlem av 

KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter) og at Vestland fylkeskommune også vert 

medlem i KDRS etter 1. januar 2020.   

 

Det ligg føre eit administrativt vedtak om at Hordaland fylkeskommune skal bli medlem i KDRS, og per 1. mai 

2019 er HFK i en innmeldingsprosess mot KDRS.   

 

Etter planen er Hordaland fylkeskommune fullverdig medlem frå 1. juni 2019.   

 

Bevaring av data 

KDRS tilbyr eit Digitalt Depot med trippel lagring av data. Det er altså i denne bevaringsordninga data frå 

systema som vert omhandla i denne planen, - skal langtidslagrast og eventuelt hentast fram igjen frå. 

KDRS – kostnader og lagringsplass 

Medlemsinnskot kr 100 000,-  

Årlig kontingent: kr 320 828,-  

 

                           Medlemskontingenten vert årleg justert med kommunal deflator frå statsbudsjettet.   

                           1 Terrabyte lagringsplass er inkludert i kontingenten.  

                           Det ligg inne eit forslag om å ta betalt med 24.000 per år per TB  

                           utover den TB som kjem inkludert. 

                           Det er i dag ingen kundar som har meir enn 1 TB lagra. 
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INTRESSENTOVERSIKT 

 

Vi ser at deponeringsplanen gir relevant informasjon til fleire interessentar:  

 

 Fylkesarkivet i Hordaland fylkeskommune,  

 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

 Arkivet i Vestland fylkeskommune 

 

 Systemeigarar for fagsystem med arkivverdig dokumentasjon  

 IT-avdelinga 

 

 Dokumentsenteret i Vestland fylkeskommune 

 Toppleiargruppa og fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune 

 Toppleiargruppa og fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune 

 

 Arkivverket 

 KDRS 
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RISIKO 

 

Konsekvensar 

Kva vert konsekvensane dersom ein ikkje har gode ordningar for å bevare arkivverdig informasjon?   

 

Vi har ikkje gjennomført ei full risikoanalyse av dette – men lista opp viktige risiko.  

Det å miste data (Arkivtap) slik at ein ved seinare høve ikkje kan dokumentere sakshandsaming i 

fylkeskommunen, er blant konsekvensane som manglande plan for bevaring og deponering kan føre til. 

 

Risiko 

 Arkivtap (data går tapt for ettertida – kan medføre lovbrot for systemeigaren) 

o IT slår av system utan at data er blitt dokumentert og sikra 

o Systemeigarar tek ikkje ansvar for bevaring av sine data på grunn av manglande kunnskap 

o Feil i uttrekk 

o Mangelfull deponering 

 

 Økonomisk risiko 

o Avtalar manglar punkt om korleis ein skal handsame avslutting av system. 

o Ekstern konsulenthjelp – timebaserte kontraktar medfører økonomisk risiko 

o Kostnader knytt til system som blir ståande å gå i årevis med lisens- og andre 

vedlikehaldskostnader 

o Manglande ressursar/kompetanse hos HFK eller leverandør for å gjennomføre deponering 

etter forskriftene 

 

 Datatryggleik 

o Data kjem i hende på feile personar 

o Uttrekk blir flytta ut av sikker sone og kjem på avveie 

o Uautoriserte personar kjem seg inn i sikker sone og får tilgang til data 

 

Den økonomiske risikoen og risiko for arkivtap, er vurdert å vere knytt til manglande forståing for eit fagsystem 

sitt livsløp ved inngåing av kontrakt. 

Ein må ha rutinar og retningsliner for deponering av databaser som skal klargjerast for uttrekk. Filvedlegg i 

databasen må vere konverterte til godkjende arkivformater – saker må til dømes vere lukka. 

Systemeigarene må lese seg opp på sine pliktar i arkivplanen.  Der er det eit eiga avsnitt om systemeigar-rolla 

sitt ansvar gjennom livsløpet til eit fagsystem. 
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ROLLER I DEPONERINGSARBEIDET 

Fylkesarkivet 

Fylkesarkivet si rolle i arbeidet med e-deponering er å: 

- forankre deponeringsplanen i toppleiargruppa og blant systemeigarar,  

- utarbeide og årleg revidere deponeringsplanen. 

- utarbeide gode rutinar for livsløpet til eit fagsystem 

- rettleie systemeigaren med utarbeiding av kravspesifikasjon i anbodsdokument 

- sørge for deponering i KDRS 

 

Systemeigaren 

I samband med avlevering av data frå fagsystem til digitalt depot, har systemeigaren viktige ansvarsområder.   

 

I Hordaland fylkeskommune sin arkivplan (hfk.arkivplan.no) er det eigne websider som omhandlar 

systemeigaren sine pliktar i samband med avlevering av elektronisk materiale – her er nokre hovudpunkt: 

 Systemeigaren har ansvar for at det vert gjort godkjende uttrekk for langtidslagring 

 Systemeigaren har ansvar for å avgjere om det er behov for – og deretter eventuelt å skaffe ein 

innsynsløysing for data frå eldre datasystem 

Unnataket er Sak/Arkiv-systemet – der det økonomiske ansvaret er plassert hos IT medan systemeigarskapet 

ligg til direktør for Kultur og idrettsavdelinga. 

 

Ekstern konsulentar 

I samband med uttrekk frå fagsystem, kan bruk av ekstern kompetanse vere naudsynt. 

Det kan i den samanheng vere viktig å ha fleire alternativ enn leverandøren av fagsystemet, dersom uttrekk 

ikkje er ein del av den avtalen. 

 

IT  

E·Depot har behov for støtte frå IT når det skal gjerast uttrekk.  

I mange andre høve er E·Depot avhengig av eit nært samarbeid og god dialog med IT. 

 

KDRS 

Organisasjonen KDRS sitt hovudprodukt er det digitale depotet med trippel lagring av arkivverdig materiale i 

fjellhaller og i Trondheim.  Men KDRS er også ein organisasjon som gjødslar fagmiljøa og driv fram prosjekt av 

stor almen interesse. 
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UTTREKK FOR LANGTIDSLAGRING: AKTUELLE AKTØRAR 

I samband med uttrekk for langtidslagring  er det fleire aktørar som kan vere aktuelle.  

Fylkesarkivet 

Fylkesarkivet kan lage såkalla SIARD-uttrekk sjølve.  Dette er noko vi kan gjere uansett om det også vert gjort 

eit fullt NOARK-uttrekk.  Programvare er kjøpt inn og er operativ – slik at det er relativt enkelt å gjennomføre 

dette mot databaser som er «på huset».  Vinsten ved å gjere dette – er å sikre data på ein enkel og 

internasjonalt akseptert måte. Så kan ein i tillegg få lagd arkivpakkar med meir tilpassa meta-informasjon om 

datamengda. 

 

Leverandøren av fagsystemet 

Dersom leverandøren framleis er aktiv / ikkje nedlagt – er dette ein naturlig samarbeidspart i samband med 

uttrekk frå eit fagsystem. Leverandøren kjenner databasen til systemet og bør kunne gi ein konkurransedyktig 

pris på til dømes eit NOARK-uttrekk.  

 

Det er ein fordel om også andre aktørar kan gi pristilbod.  

 

Stiftelsen ASTA 

Denne frittståande stiftinga reknar seg som ein nonprofit-organisasjon og kan vere eit alternativ til 

leverandøren av fagsystemet.  Slik unngår ein at leverandørane kjem i ein monopol-situasjon og ein legg til 

rette for at det skjer god utvikling på området.  

 

 

Documaster 

Documaster er ein kommersiell aktør som også kan ta uttrekk frå fagsystem. Documaster er ein deltakar i 

KDRS sitt prosjekt Produksjonslinja.  Prosjektet tar sikte på å straumlineforme prosessane rundt uttrekk frå 

arkivverdige fagsystem. 

 

KDRS 

KDRS er i ferd med å bygge opp eit bibliotek av malar (for dei ulike fagsystema) for slikt arbeid – i samband 

med den såkalla produksjonslina som skal lette dette arbeidet i åra som kjem.  
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SAKARKIV-SYSTEMA TIL HORDALAND FYLKESKOMMUNE 

 

Det viktigaste systemet for sakshandsaming og arkiv – er sakarkiv-systemet.  Tre sakarkivsystem har avløyst 

kvarandre sidan 1989. Vi vel å gje ei oversikt over historia, noverande status og framtida for desse IT-systema. 

– 1989:  Papir 

All sakshandsaming var papirbasert fram til 1989.   

 

1989-2013: Papir og data 

I 1989 byrja registrering av data i sakarkivsystem – parallelt med papirbasert arkivering.  I 1997 blei data frå 

den tidlegare IBM AS 400-løysinga migrert inn i sakarkiv-systemet Doculive.  Doculive blei så avslutta 

31.12.2013. 

 

Dette vart også sluttdatoen for papirbasert sakshandsaming.  Tida med såkalla hybridarkiv var over. 

 

2014-2019:  Heilelektronisk 

Ein har hatt heilelektronisk sakshandsaming i sentraladministrasjonen sidan 1.1.2014 og sakarkivsystemet er  

no ePhorte.  Data er trekt ut frå Doculive og omgjort til ein såkalla Historisk base i ePhorte-løysinga. 

 

2020:  ePhorte også i Vestland fylkeskommune 

I Vestland fylkeskommune skal ein også i byrjinga nytte ePhorte som sakarkivsystem. Ein vil då ha 4 historiske 

basar og dagleg-arkivet i same system: 

Sogn og Fjordane 1997-2015 

Sogn og Fjordane 2015-2019 

Hordaland 1989-2013 

Hordaland 2014-2019 

Vestland 2020- (daglegarkivet) 

Ein tek altså sikte på å gje brukarane tilgang til all elektronisk sakarkiv-historikk frå dei to fylkeskommunane i 

sakarkiv-systemet til den nye fylkeskommunen – og såleis eliminere behovet for innsynsløysing for dei gamle 

datamengdene. 

Data frå alle dei 4 historiske basane vil bli deponert i KDRS for langtidslagring så snart dei er klare for dette. 
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PLAN 2019-2021 

 

Eit fagsystem per månad 

Planen legg opp til at det skal avleverast uttrekk frå gjennomsnittleg eit fagsystem frå Hordaland kvar månad i 

åra framover.  Denne rytmen er avhengig av godt samspel mellom fleire aktørar – så datoane kan bli 

«rettleiande» – men målet er å betre effektiviteten undervegs ved til dømes å jobbe med fleire system samtidig 

og planlegge arbeid frå eksterne deltakarar ut frå planen.  I tillegg kan ein legge inn ekstra-innsats der det er 

mogleg. 

Tabellen under viser dei fagsystema som er vurdert å ha bevaringsverdige data. Deponering vert gjort etter 

prioritert rekkefølge i åra 2019-2021. Kostnadene gjeld uttrekk for langtidsbevaring og er utan MVA.  

 

 

2019 – Hordaland fylkeskommune 

Elektroniske system Beskrivelse Stenges Uttrekk Til KDRS Kostnad Bevaring Uttrekk type 

Doculive Sak/Arkiv-system 1989-2013. 
31.12.2013 01.02.2019 01.06.2019 150 000 JA SIARD, NOARK 

OTTO 
Oppfølging av elever med 
særskilte behov. 

31.12.2018 01.03.2019 15.06.2019 70 000 JA SIARD, NOARK 
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2020 Hordaland FK (reviderast i samband med Vestland) 

 

Fagsystem Beskrivelse Stenges Uttrekk Til KDRS Kostnad Bevaring Uttrekk type 

ePhorte 2014-2019 SAK/Arkiv-system 2014-2019. 
31.12.2019 01.06.2020 01.07.2020 

Prosjekt 
betalar JA SIARD, NOARK 

VIGO fagopplæring 

Fagopplæringssystem Inneheld 
oversikt over godkjente 
lærebedrifter og 
opplæringskontor med faglige 
leiare. Alle godkjente 
lærekontrakter, prøvenemnder. 
Resultat fag/svenneprøver.  
Systemet er det same som vigo 
inntak 

31.12.2019 01.08.2020 15.08.2020 100 000 JA SIARD, NOARK 

VigoVoksen 

Vaksenopplæring - 
inntakssystem og 
saksbehandling for vaksne 
elever 

31.12.2019 01.09.2020 15.09.2020 100 000 JA SIARD, NOARK 

NSSU 

Oppfølging av alle som søker om 
spesialundervisning. Nettbasert 
sakshandsamingssystem for 
spesialundervisning. System 
utviklet spesielt for HFK 

31.12.2019 01.10.2020 15.10.2020 100 000 JA SIARD, NOARK 

Vigo inntak 

Administrerer inntak til 
vidaregåande opplæring. 
Administrerer all vurdering og 
karaktersetting av elevane.  
Elevregister over alle 
ungdomskuleelevar i Hordaland - 
rapportering til rettsregisteret 
som er ein oversikt over alle 
elevar med rett til vidaregåande 
opplæring. Rapporteringssystem 
av KOSTRA tal til 
Utdanningsdirektøren og SSB 

31.12.2019 01.11.2021 15.11.2020 100 000 JA SIARD, NOARK 

Extens 
Skole-administrativt system, 
ressursplanlegging med meir 

01.09.2020 01.12.2020 15.12.2020 100 000 JA SIARD, NOARK 
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2021 Hordaland (reviderast i samband med Vestland) 

Fagsystem Beskrivelse Stenges Uttrekk Til KDRS Kostnad Bevaring Uttrekk type 

Intranett Intranett for HFK 31.12.2019 15.01.2021 25.01.2021 100 000 JA SIARD 

Prosjektplassen 
Webhotell / prosjektarkiv. Ligger 
liste over alle ansatte og innleide 
i ett dokument, inkl fødselsnr. 

31.12.2019 01.02.2021 15.02.2021 100 000 JA SIARD 

Fotostation 
(Fotoware) 

Registrering av fotografi tatt i 
HFK 

31.12.2019 01.03.2021 15.03.2021 100 000 JA SIARD 

HMS-visjon Kunderegister, journal 31.12.2019 01.04.2021 15.04.2021 100 000 JA SIARD 

VIS Ikkje i drift enda 31.12.2019 01.05.2021 15.05.2021 100 000 JA SIARD 

CERT/skuleskyss 
Register for elever som har 
skuleskyss, journal 

31.12.2019 01.06.2022 15.06.2022 100 000 JA SIARD 

PPI 

Utreie enkeltelevars behov for 
spesialundervisning, vedtak som 
blir gjort og kontakten med 
elevane / klientane 

31.12.2019 01.07.2019 15.07.2020 100 000 JA 
SIARD, 
NOARK 

HMS-journal Elektronisk pasientjournal 
31.12.2019 01.08.2020 15.08.2020 100 000 JA 

SIARD, 
NOARK 

Sefrak 

Nasjonal register over bygningar og 
andre kulturminne i Hordaland – og 
Noreg. Alle bygningar frå før år 
1900 blei registrert, forutan ruiner 
og en del andre kulturminner. Web-
applikasjon 

31.12.2019 01.09.2020 15.09.2020 100 000 JA 
SIARD, 
NOARK 
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TIDSPLAN 

 
Planen gjeld perioden 1.5.2019 til 1.1.2021. 

 

PLAN FOR KOMMUNIKASJON OG RAPPORTERING 

 

Planen skal leverast til Arkivverket 1. mai .2019.   
 
Planen skal reviderast årleg og distribuerast til interessentane – sjå eige kapittel om interessentane.   
 
Det er viktig å halde toppleiing, IT-avdeling og systemeigarane oppdatert i forhold til arbeidet med sikring av 
data frå fagsystema. 

 

PLAN FOR FINANSIERING 

  

Finansielt ansvar  

Slik Fylkesarkivet er organisert når denne rapporten skrivast (endringar kjem truleg i overgangen mellom 

Hordaland FK og Vestland FK) – vert uttrekka frå Sak/Arkiv-system – slik som Doculive og ePhorte finansiert 

frå IT sitt budsjett. 

Det er systemeigaren (eksempel: Opplæringsavdelinga) som har finansielt ansvar for sine fagsystem. Dette 

inkluderer finansiering av innkjøp og drift av systemet, men også uttrekk til langtidslagring – som denne planen 

omhandlar.  

Det er derfor viktig for Systemeigarane si planlegging at IT og systemeigarane har oversikt over dei planlagde 

oppgåvene i denne planen.  Dei vil derfor få tilsendt planen ved kvar revisjon. 

 

Finansiering - presisjon i overslaga 

Overslag over kostnader knytt til konsulenthjelp i tabelloversikta er grove – det er ikkje innhenta spesifikke 

anbod frå dei ulike aktuelle aktørar i samband med denne planen.   

 

Her ser ein for seg at reviderte utgåver av dokumentet vil få forbetra presisjon på prisane.  Utgangspunkta for 

kostnadsoverslaga har vore reelle priseksemplar frå nokre av konsulent-arbeida som har vert gjort for 

Hordaland fylkeskommune i den seinare tid.  Hovudeffekten av prisoverslaga i planen - slik den er i dag – er å 

bevisstgjere systemeigarane på at det ligg ein utgift knytt til uttrekk og arkivering på omkring 100.000 i 

sluttfasen av systemet si levetid. 

Følgande prinsipp gjeld altså for finansieringa: 

- IT – har ansvar for kostnader knytt til sakarkivsystemet  

med historiske basar frå tidlegare sakarkiv-system 

 

- Systemeigarane har finansielt ansvar for sine fagsystem 

Finansieringa er altså distribuert på mange partar og ein ser såleis ikkje behov for en særskilt finansieringsplan 

– anna enn at det er vesentlig å gi oversikt til partane over framtidige kostnader for uttrekk av data for 

langtidslagring knytt til skarpe skilje og avslutting av fagsystem.   I kapittelet Plan 2019-2021 finn 

systemeigarane ‘sine’ fagsystem – med dato og grovestimert utgift. 

 

ENDRINGSLOGG FOR DENNE PLANEN 
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Type dokument: Plan 2019-2022       Arkivsak: 2019/1579 

Utarbeidd av Fylkesarkivet i HFK    

 

- 1.0 Planen leverast til Arkivverket 1.5.2019. 

- 1.1 ( Planen reviderast eventuelt etter samanslåinga med Sogn og Fjordane fylkeskommune, 1. mai 

2020) 

 


